

Согласовано:

Главный инженер ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Н.Н. Ковалевский

« » 2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по благоустройству и содержанию территорий ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2025 год

Утверждаю:

Директор ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

И.П. Лобода

« » 2025г.

Наименование мероприятий	Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется проведение работ	Срок выполнения мероприятий	Ответственные исполнители
1. Благоустройство автостоянки возле транспортной проходной: нанесение разметки, покраска полусфер, частичная замена сигнальных столбиков	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
2. Ремонт велосипедной парковки: ремонт ворот, окраска стен в серый цвет	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
3. Текущий ремонт транспортной проходной	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
4. Озеленение территорий прилегающих к АЗС и откосов авто приёма элеватора на 18 тыс. тонн	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
5. Установка контейнеров для сбора отходов: технологические потери (сметки)	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
6. Установка контейнеров для сбора пищевых отходов возле бара «Берлога»	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
7. Ремонт а/б покрытия въездного дебарьера	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
8. Косметический ремонт фасадов АБК-2, транспортной проходной	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

9. Текущий ремонт складских помещений возле центрального склада	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
10. Демонтаж ж/д пути №2 с устройством а/б проездов	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
11. Благоустройство территории РБУ с устройством площадок временного хранения сыпучих материалов	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
12. Ремонт а/б покрытия возле зданий центральной котельной и цеха масляных культур	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
13. Ремонт а/б покрытия автостоянки грузового транспорта возле АБК-2	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
14. Ремонт магазина розничной торговли в г. Каменец	г. Каменец, ул. Чукалова, д. 53/2	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
15. Ремонт магазина розничной торговли в г. Высокое	г. Высокое, ул. Советская, 78/4	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
16. Покраска билбордов	г. Жабинка	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
17. Установка частотно-регулируемого привода насоса артезианской скважины	г. Жабинка, ул. Мира, 1	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
18. Наведение и поддержание порядка возле памятника погибшим лётчикам ВОВ	г. Жабинка, ул. Мира	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
19. Участие в Республиканских субботниках	г. Жабинка, ул. Мира	апрель-октябрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
20. Проведение еженедельного санитарного дня (четверг)	г. Жабинка, ул. Мира	январь-декабрь	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Первый заместитель
главного инженера,
начальник ПТО



Н.К.Лахвич

инженер ПТО



Д.С.Гридук